



**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale  
per La Provincia di Pescara**

Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara  
Telef. 085/29494.1( r.a.) fax 085/4212661  
P.IVA 00062890686- REA: PE-97491  
[protocollo@aterpescara.it](mailto:protocollo@aterpescara.it)  
[aterpescara@legalmail.it](mailto:aterpescara@legalmail.it)

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
n. 32 del 11.09.2017**

**LAVORI:** MANUTENZIONE EDILE DIFFUSA NEI FABBRICATI ATER SITI NEI COMUNI DELLA  
PROVINCIA DI PESCARA, ANNO 2017, LOTTO 2;  
**CODICE CIG:** 7012200A7D; **CODICE CUP:**E53J16000440005;  
**APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI N° 1.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso che:

- Con Delibera dell'Amministratore unico Ater n. 6 del 28.02.2017 è stato approvato il Progetto relativo all'intervento in oggetto;
- Con Determina Direttoriale n° 131 del 14.04.2017 sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla Ditta Edilma Di Frattarola Mauro, con sede in Farindola, con il ribasso d'asta del 49,106% e così per un importo complessivo netto pari ad € 60.807,08 , di cui € 56.642,88 per lavori ed € 4.164,20 per oneri sicurezza non soggetto a ribasso d'asta;
- Con verbale in data 21.04.2017 i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge, e l'ultimazione degli stessi è prevista al 31.12.2017;
- In data 06.06.2017 rep. 24570, è stato stipulato il contratto, registrato a Pescara il 09.06.2017 al n.5706;
- Durante lo svolgimento dell'appalto, si rende indispensabile l'esecuzione di alcuni lavori che non potevano essere previsti in progetto, ma che sono indispensabili per la risoluzione di problemi sopravvenuti;
- Tali maggiori lavori non comportano modifiche alle scelte tecnico-operative già determinate in sede di progetto e trovano copertura economica nello stesso finanziamento autorizzato;

**Visto:**

- Il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.1 del 28.08.2017, i cui importi sono stati desunti dal prezzario regionale come previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a del D.lgs 50/2016;
- Che i su indicati Nuovi Prezzi proposti non comportano maggiore spese rispetto alle somme previste nel Quadro Economico ultimo di cui alla Determina R.U.P. 13 del 09.05.2017 di approvazione Quadro economico n.2 post-gara;

**Tutto ciò premesso:**

- Visto gli atti suddetti;
- Ritenuta la presente, ai sensi delle linee guida Anac n.3 punto 6 lettera I di cui al D.lgs 50/2016, di competenza del Responsabile Unico del Procedimento, Il sottoscritto geom. Giulio Pilone

**DETERMINA**

1. Di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1 allegato alla presente;
2. Di dare atto che la presente Determina va inserita nel registro delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio del R.U.P.
3. Di inviare la presente Determina all'Ufficio segreteria per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
geom. Giuseppe Pisani