



Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale per la Provincia di Pescara - Via Genova, 53 - 65122 PESCARA - Tel.085294941 - Fax 0854212622

## **DETERMINA DIRETTORIALE N. 291 DEL 16-10-2017**

**OGGETTO: LAVORI DI SOSTEGNO AI CITTADINI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ATER IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 22.10.2013 CIG 691545914D , CUP E54B15000630002 IMPRESA TIERRE SRL- PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: APPROVAZIONE**

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSO:**

- che con delibera di G.R. n. 575 del 16/09/2014 sono state assegnate risorse a sostegno dei cittadini per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e alle ATER abruzzesi in attuazione della L.R. n. 37 del 22 Ottobre 2013;
- che con determina dirigenziale n. DC31/16 del 05/02/2015 la G.R è stata ripartita, tra le cinque ATER, la somma disponibile sul cap. 151576/S, UPB 03.01.002 di € 1.000.000,00 assegnando all'Ater di Pescara la somma di € 355.564,00.
- che con delibera del Consiglio regionale n. 3/8 del 04.08.2014 è stato approvato il programma di impiego dei rientri derivanti dalla Legge 560/93 annualità 2013, comprensiva della integrazione della somma di € 55.000,00 rispetto al precedente importo, per un totale complessivo dei lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche pari ad € 410.564,00;
- che con Determina Direttoriale n. 68/2015 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. R. Di Nicolantonio;
- che la stessa ha provveduto ad individuare il gruppo di progettazione;
- che con Determina Direttoriale Ater n.345 del 28.11.2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori suddetti;
- che con determina Direttoriale n. 23 del 06.02.2017 è stato approvato il quadro tecnico economico post gara per un importo complessivo di progetto pari ad € 410.564,00; di cui € 208.484,76 per lavori, € 215.269,31 per oneri per la sicurezza ed € 195.3294,69 per spese generali ;
- che per la erogazione dell'intera somma a carico della Regione è stata inoltrata richiesta del 27.03.17 integrata con nota del 31.03.17 da parte di questa Ater per un importo di € 355.564,00;
- che a seguito di imprevisti incontrati durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere la 1<sup>a</sup> perizia di variante oggetto della presente determina ;
- che il progetto si compone dei seguenti elaborati:
  - relazione tecnica illustrativa
  - computo metrico – quadro economico
  - quadro comparativo
  - schema atto di sottomissione

**DATO ATTO**

- che il quadro economico di variante è così articolato:



Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale per la Provincia di Pescara - Via Genova, 53 - 65122 PESCARA - Tel.085294941 - Fax 0854212622

- lavori di Variante netti	€	245.923,73	
- oneri sicurezza	€	8.002,90	
- sommano lavori			€ 253.926,63
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
- lavori in economia o fattura	€	19.851,91	
- fornitura di trattorini e servoscala compreso i.v.a.	€	70.000,00	
- accant. Art. 133 com. 4 dlgs 163/2006	€	0,00	
- spese generali e tecniche	€	54.903,39	
- spese per collaudo tecnico	€	1.500,00	
- contributo A.N.A.C..	€	225,00	
-I.V.A. 4%	€	10.157,07	
 Sommano			€. 156.637,37
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 410.564,00</b>

**DATO ATTO ALTRESI** che la presente perizia di variante comporta un incremento netto dell'importo dei lavori di € **38.657,32** rispetto al contratto originario di € 215.269,31 pari al 17,958 % per e quindi inferiore a quanto stabilito dall'art. 106 del Dlgs n. 50/16, per cui l'importo contrattuale ultimo dei lavori viene fissato in € 253.926,63 ad € 8.002,90 per gli oneri della sicurezza, senza variare l'importo complessivo del quadro economico di progetto;

VISTI gli atti indicati in premessa;

VISTO il parere del Dirigente Finanziario, come da scheda allegata;

VISTO l'art. 11 del vigente statuto aziendale;

RITENUTO di dover disporre in merito;

## DETERMINA

Le premesse formano parte integrante del presente atto;

1) di approvare la presente perizia di variante relativa ai lavori di sostegno ai cittadini per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali ATER in attuazione della legge regionale n. 37 del 22.10.2013 con il seguente quadro economico così suddiviso:

- lavori di Variante netti	€	245.923,73	
- oneri sicurezza	€	8.002,90	
- sommano lavori			€ 253.926,63
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
- lavori in economia o fattura	€	19.851,91	
- fornitura di trattorini e servoscala compreso i.v.a.	€	70.000,00	
- accant. Art. 133 com. 4 dlgs 163/2006	€	0,00	
- spese generali e tecniche	€	54.903,39	
- spese per collaudo tecnico	€	1.500,00	
- contributo A.N.A.C..	€	225,00	
-I.V.A. 4%	€	10.157,07	
 Sommano			€. 156.637,37
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 410.564,00</b>



Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale per la Provincia di Pescara - Via Genova, 53 - 65122 PESCARA - Tel.085294941 - Fax 0854212622

- 2) di precisare che la spesa per i maggiori lavori rientra nell'importo complessivo del quadro economico di progetto.
- 3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale , settore amministrazione trasparente ai sensi del Dlgs 33/2013.

**IL DIRETTORE**  
**Dott.ssa Giuseppina Di Tella**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE