

Prot. /cm

Pescara 28.02.2018

**DETERMINA DIRIGENZIALE  
n del 28.02.2018**

Oggetto : Piano della manutenzione diffusa

Manutenzione diffusa Edile per l'anno 2017 in fabbricati A.T.E.R del comune di Pescara lotto n. 1  
Manutenzione diffusa Edile per l'anno 2017 in fabbricati A.T.E.R nei comuni della Provincia : lotto n.2  
Manutenzione impiantistica diffusa per l'anno 2017 in fabbricati vari siti in Pescara e Comuni della Provincia lotto n. 3  
Autorizzazione proroga appalti

**IL DIRIGENTE**

**che** con Delibera dell'Amministratore unico n. 5 del 28.02.2017 è stato approvato il progetto per la Manutenzione diffusa Edile per l'anno 2017 in fabbricati A.T.E.R del comune di Pescara lotto 1  
**che** con Delibera dell'Amministratore unico n. 6 del 28.02.2017 è stato approvato il progetto per la Manutenzione diffusa Edile per l'anno 2017 in fabbricati A.T.E.R nei comuni della Provincia lotto n. 2  
**che** con Delibera dell'Amministratore unico n. 7 del 28.02.2017 è stato approvato il progetto per la Manutenzione diffusa Impiantistica in fabbricati ATER in Pescara e comuni della provincia per l'anno 2017 lotto n. 3  
**che** l'ultimazione contrattuale è stata fissata al 31 dicembre 2017  
**che** con Delibera n. 44 del 07.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018  
**che** con Determina dirigenziale n. 40 è stata disposta l'integrazione del finanziamento per il proseguimento delle attività necessarie a garantire il proseguimento delle attività ed una proroga tecnica di mesi 2  
**che** con nota 2574 del 28.02.2018 i R.U.P. incaricati hanno richiesto l'autorizzazione ad una proroga dei 4 appalti di giorni 30 essendo in corso la stesura dei relativi progetti;  
**Considerato che** la concessione di proroghe tecniche per periodi di breve durata , nell'interesse dell'Amministrazione , è ammessa dalla normativa in quanto consente di operare con continuità nei lavori  
**Ritenuto** di dover provvedere , in merito al solo fine di evitare la interruzione dei servizi di manutenzione:  
**Visto** l'art 106 del D.lgs 50/2016 comma 7 che tra l'altro prescrive che le varianti in corso d'opera , non possono eccedere il 50 % dell'importo di contratto

**DETERMINA**

- Di autorizzare , per le motivazioni in premessa , la proroga degli appalti indicati in oggetto di giorni 30
- Di incaricare i rispettivi R.U.P delle attività consequenziali
- Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale Sezione Amministrazione Trasparente



**IL DIRIGENTE TECNICO**  
Ing. Carmine Morelli  
*[Handwritten signature]*