

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PER LA PROVINCIA DI PESCARA**
65122 PESCARA - Via Genova,53 – tel. (085) 29494 - fax 4212661

Prot. I-2018-0003894 /cm

Pescara 30.03.2018

**DETERMINA DIRIGENZIALE
n 013 del 30.03.2018**

Oggetto :

Manutenzione diffusa Edile anno 2017 in fabbricati A.T.E.R del comune di Pescara lotto n. 1
Manutenzione diffusa Edile anno 2017 in fabbricati A.T.E.R nei comuni della Provincia : lotto n.2
Manutenzione impiantistica diffusa 'anno 2017 in fabbricati vari siti in Pescara e Comuni della Provincia lotto n. 3
Autorizzazione proroga appalti

IL DIRIGENTE

Premesso

che con Delibera dell'Amministratore unico n. 5 del 28.02.2017 è stato approvato il progetto per la Manutenzione diffusa Edile per l'anno 2017 in fabbricati A.T.E.R del comune di Pescara lotto 1

che con Delibera dell'Amministratore unico n. 6 del 28.02.2017 è stato approvato il progetto per la Manutenzione diffusa Edile per l'anno 2017 in fabbricati A.T.E.R nei comuni della Provincia lotto n. 2

che con Delibera dell'Amministratore unico n. 7 del 28.02.2017 è stato approvato il progetto per la Manutenzione diffusa Impiantistica in fabbricati ATER in Pescara e comuni della provincia per l'anno 2017 lotto n. 3

che con Delibera n. 44 del 07.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018

che con Determina Dirigenziale nr. 40 del 29.12.2017 è stata disposta una prima proroga tecnica di mesi 2

che con Determina Dirigenziale nr. 07 del 28.02.2018 è stata disposta una ulteriore proroga tecnica di giorni 30

che con Delibera n. 13 del 20.03.2018 è stato approvato il progetto per la manutenzione diffusa edile lotto 1

che con Delibera n. 15 del 26.03.2018 è stato approvato il progetto per la manutenzione diffusa edile lotto 2

che con Delibera n. 14 del 26.03.2018 è stato approvato il progetto per la manutenzione diffusa impiantistica lotto 3

che sono in fase di predisposizione gli inviti alle Ditte per procedere ai rispettivi appalti

che il tempo stimato per affidare i nuovi appalti è di c.a. 30 –45 giorni

Vista la richiesta dei rispettivi RUP prot. 3582 del 26.03.2018 di autorizzazione alla proroga degli appalti e di attribuzione di un finanziamento integrativo per il lotto n. 2 di € 15.000,00

Considerato che la concessione di proroghe tecniche per periodi di breve durata , nell'interesse dell'Amministrazione , è ammessa dalla normativa in quanto consente di operare con continuità nei lavori

Ritenuto di dover provvedere , in merito al solo fine di evitare la interruzione dei servizi di manutenzione:

Visto l'art 106 del D.lgs 50/2016 comma 7 che tra l'altro prescrive che le varianti in corso d'opera , non possono eccedere il 50 % dell'importo di contratto

DETERMINA

- Di autorizzare, per le motivazioni in premessa la proroga tecnica di giorni 45 dei lotti n.1-2-3
- Di incaricare i rispettivi R.U.P delle attività consequenziali
- Di richiedere al Dirigente Finanziario l'attribuzione del finanziamento integrativo per il lotto n. 2 di € 15.000,00
- Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale Sezione Amministrazione Trasparente



IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Carmine Morali
[Handwritten signature]

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PER LA PROVINCIA DI PESCARA**
65122 PESCARA - Via Genova,53 – tel. (085) 29494 - fax 4212661

Prot. pescara li 30.03.2018

Allegato alla determina dirigenziale n. del 30.03.2018

Oggetto :

Manutenzione diffusa Edile anno 2017 in fabbricati A.T.E.R del comune di Pescara lotto n. 1
Manutenzione diffusa Edile anno 2017 in fabbricati A.T.E.R nei comuni della Provincia : lotto n.2
Manutenzione impiantistica diffusa 'anno 2017 in fabbricati vari siti in Pescara e Comuni
della Provincia lotto n. 3
Autorizzazione proroga appalti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA :

FAVOREVOLE



IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Carmine Morrelli
[Handwritten signature]

Pescara; 30.03.2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

.....
.....

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
(Dott. Daniele Di Giulio)

.....

Pescara; 30.03.2018