



**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per La Provincia di Pescara**

Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/29494.1 (r.a.) fax 085/4212661
P.IVA 00062890686- REA: PE-97491
protocollo@aterpescara.it
aterpescara@legalmail.it

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
n. 5 del 01.03.2019**

**LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO DI
FABBRICATI ERP UBICATI IN VIA CADUTI PER SERVIZIO LOTTO 3- FABBRICATI D/1 e D/4;
CIG: 73451029E9;
APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI N° 1.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con Delibera dell'amministratore unico n. 36 del 26.09.2017 è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto;
- Con atto di Determina Direttoriale n° 173 del 09.07.2018 sono stati aggiudicati all'Operatore economico Scalzone costruzioni di S. Maria Capuavetere, i lavori indicati in oggetto per un importo complessivo netto pari ad € 343.199,58 oltre I.V.A. 10%;
- Con verbale in data 10.09.2018 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, e l'ultimazione degli stessi era prevista al 22.01.2019;
- Il contratto è stato stipulato in data 25.10.2018 rep. 34829, registrato a Pescara il 25.10.2018 al n. 9990;
- Con Determina del Responsabile del procedimento n. 3 del 07.02.2019, è stata concessa una proroga dei lavori di giorni 60, pertanto il termine di ultimazione dei lavori viene posticipato al 22.03.2019;
- Durante lo svolgimento dell'appalto si rende necessario l'esecuzione di alcune opere non previste in progetto, ma che sono indispensabili per la soluzione di problemi sopravvenuti e per un migliore risultato finale dell'opera;
- Tali maggiori lavori non comportano modifiche alle scelte tecnico-operative già determinate in sede di progetto e trovano copertura economica nello stesso finanziamento autorizzato;

Visto:

- Il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.1 del 04.02.2019, anche se non materialmente allegato, i cui importi sono stati pattuiti come previsto dal Decreto Mit n.49 del 07.03.2018 art.10 comma 6;
- Che i su indicati Nuovi Prezzi proposti non comportano maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro Economico ultimo di cui alla Determina direttoriale di aggiudicazione sopra richiamata;

Tutto ciò premesso:

- Visto gli atti suddetti;
- Ritenuta la presente, ai sensi delle linee guida Anac n.3 punto 6 lettera l di attuazione al D.lgs 50/2016, di competenza del Responsabile Unico del Procedimento, Il sottoscritto geom. Giulio Pilone

DETERMINA

1. Di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1 in data 04.02.2019;
2. Di dare atto che la presente Determina va pubblicata sul sito istituzionale dell' Ater Pescara, settore amministrazione trasparente.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
geom. Giulio Pilone